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La importancia de gestionar los riesgos empresariales es innegable en la 
actualidad, por tanto, la necesidad de entender cómo hacerlo se hace cada vez 
más perentoria. Un primer paso, y quizás el de mayor importancia en la gestión 
de los riesgos, es identificarlos, lo cual habilita a las empresas para entenderlos 
y así poder manejarlos. 
 
La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, 
especialmente a partir de la década de los noventa, lo que ha conllevado la 
aparición de “Modelos de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter 
más específico, como por ejemplo: ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18001, etc. 
y otros de carácter más global como la norma AS/NZS 4630 o la norma ISO 
31000. 
 
Por lo tanto, con el objeto de incorporar en la estimación del presupuesto 
de inversión los riesgos e incertidumbres a los cuales el proyecto está 
expuesto, como las incertidumbres de las condiciones reales del terreno, 
variabilidad de precios según las condiciones de mercado, ocurrencia de 
eventos climáticos, sociales, operacionales, naturales, entre otros. Se ha 
desarrollado la metodología para incorporarlos en el costo de inversión y 
establecer un costo de inversión probabilístico, donde los posibles valores que 




Con la utilización del software Crystal Ball, que hace uso del método de 
Monte Carlo, se procesaron múltiples iteraciones en la que cada parte de obra 
tomó distintos valores posibles en concordancia con su correspondiente función 
de distribución probabilística. Lo anterior equivale a simular matemáticamente 
la ejecución de múltiples proyectos, que cumplen con las condiciones 
establecidas. 
 
Se obtienen así tantos costos de inversión como iteraciones se 
realizaron y con cuyos valores se generó una función de distribución continua y 
su correspondiente curva de probabilidad de ocurrencia acumulada 
(probabilidad de no excedencia).  
  
Del análisis de riesgo e incertidumbre, se determina el costo de inversión 
probabilístico del proyecto de Obras Civiles, con una probabilidad de ocurrencia 
del 90% de efectividad de la herramienta. 
 
La clave para usar Crystal Ball es definir ciertas celdas de entrada en la 
hoja de cálculo Excel como supuestos, y ciertas celdas de salida como 
pronósticos. Una vez que ya se han definido las celdas, Crystal Ball utiliza la 












Planteamiento del problema 
 
1.1 Generalidades 
La importancia de gestionar los riesgos empresariales es innegable en la 
actualidad, por tanto, la necesidad de entender cómo hacerlo se hace cada vez 
más apremiante. Un primer paso, y quizás el de mayor importancia en la 
administración de los riesgos, es identificarlos, lo cual habilita a las empresas 
para entenderlos y así poder manejarlos (Mejía, Rubí, 2013) 
 
El interés por identificar los riesgos ha existido desde la antigüedad, fruto 
de la necesidad de prevenir eventos desfavorables para el bienestar de la 
humanidad. Acudir a predicciones para predecir los hechos, leer cartas en el  
tarot, pedir consejos a expertos, consultar información, monitorear las acciones 
de la competencia y los gustos de los consumidores han sido, entre otros, 
medios para identificar riesgos que alteren la realización de nuestros deseos y 
planes o afecten nuestra seguridad. 
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La Gestión de Riesgos (del inglés Risk Management) es un enfoque 
estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a través de 
una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, 
estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando 
recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo a otra parte, 
evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar algunas o 
todas las consecuencias de un riesgo particular. 
 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 
relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el 
análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 
control en un proyecto. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 
son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 
 
Según PMBOK, los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el 
futuro. Un riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un 
efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. Los objetivos pueden 
incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener 
una o más causas y, si sucede, uno o más impactos. Una causa puede ser un 
requisito, un supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad 




1.2 Planteamiento del Problema  
 
1.2.1 Determinación del Problema 
La Gestión de Riesgos es tan antigua como la existencia misma del hombre, 
pero nunca había tan relevante como en el mundo cambiante no sólo de hoy 
sino también del futuro. Estamos viviendo un cambio de época. La 
globalización de la economía, las crisis financieras, la disputa por los recursos, 
la desigualdad social, el cambio demográfico, la amenaza del cambio climático, 
por mencionar algunos, son los retos que enfrentamos en las economías y las 
sociedades. Todos estos factores significan cambios, y estos cambios se 
enmarcan en un entorno de incertidumbre y riesgo. 
 
La Gestión integral del Riesgo nació como respuesta a los desafíos que 
trae consigo el cambio. Sin entrar en la discusión de si es ciencia o arte, puede 
decirse que hoy día no se concibe ninguna actividad humana en general, ni 
ninguna actividad empresarial en lo particular, sin una adecuada gestión de 
riesgos. 
 
La creciente aceptación de la Gestión de Proyectos indica que la 
aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas 
adecuados puede tener un impacto considerable en el éxito de un proyecto. 
 
La Gestión de Proyectos identifica ese subconjunto de fundamentos de 
la dirección de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. 
“Generalmente reconocido” significa que los conocimientos y prácticas 
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descritos se aplican a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, y 
que existe consenso sobre su valor y utilidad. “Buenas prácticas” significa que 
se está de acuerdo, en general, en que la aplicación de estas habilidades, 
herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de una 
amplia variedad de proyectos. 
 
El objetivo de la Gestión de Riesgos es reducir diferentes riesgos 
relativos a un ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. 
Puede referirse a numerosos tipos de amenazas causadas por el medio 
ambiente, la tecnología, los seres humanos, las organizaciones y la política. 
Por otro lado, involucra todos los recursos disponibles por los seres humanos 
o, en particular, por una entidad de manejo de riesgos. 
 
Las buenas prácticas se han convertido en estándares de la industria, 
tales es así que su implantación se ha convertido en los últimos años en una 
necesidad para aquellas empresas que deseen gestionar sus proyectos 
adecuadamente y lograr ventajas de negocio de las mismas. 
 
El presente trabajo, consiste en la aplicación de la Gestión de Riesgos 







1.2.2 Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cómo es posible mejorar el desempeño en la gestión de riesgos en la 
organización en las actividades de un proyecto en obras civiles? 
 
Problemas Específicos 





1.3 Justificación del Problema  
 
Contar con un modelo de gestión, que permita que un proyecto en obras civiles 
sea un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único, indique un principio y un final definidos. El final se alcanza 
cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termine el proyecto 
porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya 
no existe la necesidad que dio origen al proyecto, que partiendo del diagnóstico 
de la situación, establezca objetivos, estrategias y metas necesarias para el 
corto, mediano y largo plazo, que permitan asegurar una eficiente y eficaz 






La Gestión de Riesgos, permitirá a las autoridades en todos sus niveles y 
modalidades, asumir un compromiso serio y responsable para enfrentar la 
problemática del proyecto con la finalidad de caminar hacia un espacio 
solidario, equitativo, austero y ambientalmente saludable, a través de la 
participación y del consenso de la comunidad, contribuyendo eficientemente al 
desarrollo sostenible del entorno. 
 
La implementación de la Gestión de Riesgos, busca un enfoque integral 
de los procesos que nos permitirá el mejor uso de los recursos, simplicidad en 




La existencia de la Gestión de Riesgos, permitirá incluir la dimensión del riesgo 
en la toma de decisiones para planificar y priorizar a corto, mediano y largo 
plazo los presupuestos de la organización, de forma que estos sean invertidos 
para generar instancias que se encarguen de la implementación y cumplimiento 
de su política basada en la gestión de los proyectos. 
 
  El manejo de riesgos se centra algunas veces en la contención de riesgo 
por causas físicas o legales, con consecuencias materiales, por ejemplo en 
desastres naturales o incendios, accidentes, muerte o demandas. Por otra 
parte, la gestión de riesgos en actividades de construcción se enfoca en los 
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riesgos que pueden ser manejados usando procesos de mejoras, identificando 
condiciones subestandares, analizando la cantidad de recursos, etc. 
 
JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 
La Gestión de Riesgos, establece la posibilidad que gestionando 
adecuadamente el ambiente se ahorrarán recursos económicos en lo que 
concierne a los incidentes y accidentes, permitiendo invertir estos ahorros en 
programas de educación para la comunidad, lo que hoy día se insiste en el 
tema de Relaciones Comunitarias. 
 
1.4 Importancia de la Investigación  
El contexto en que se desarrolla la presente investigación, resulta de 
considerar que en las entidades organizacionales actuales, se hace necesario 
contemplar el desarrollo de un proyecto desde una visión amplia de su 
problemática y que se integre en el entrelazado (transversalidad) de las 
diferentes políticas sectoriales locales. Enfatizando la consideración del 
sistema como una unidad compleja, en la cual los recursos naturales aparecen 
en interacción con el desarrollo cultural, social y económico de los 
colaboradores. 
 
Por otra parte, la importancia de la Gestión del Riesgo de un proyecto en 
la organización, radica en que reforzará los recursos en un ambiente 
sostenible, a los cuales se debería poder acceder en condiciones de equidad y 
solidaridad, contribuyendo a la gestión del talento humano que la sociedad 
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necesita para su desarrollo. Todo esto a través de la inclusión de la dimensión 
del riesgo en sus procesos de soporte, operativos y estratégicos; y así 
responder a los retos que demanda la sostenibilidad de sus propias actividades 
y de su compromiso con el desarrollo sostenible. 
 
Un proceso como un conjunto de actividades y recursos 
interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de 
salida aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden 
incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, entre 
otros. El propósito que ha de tener todo proceso es ofrecer al cliente / usuario 
un servicio correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus 
expectativas, con el mayor grado de rendimiento en coste, servicio y calidad. 
 
Los resultados deseados en los procesos dependen de los recursos, la 
habilidad y motivación del personal involucrado en el mismo, mientras los 
procedimientos son sólo una serie de instrucciones elaboradas para que las 
siga una persona o conjunto de personas. Como en toda organización existen 
riesgos inherentes, es importante la de gestión del riesgo de los recursos. Un 
mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 
procesos de una organización, el cual permite visualizar qué procesos es 





1.5 Limitaciones de la Investigación  
 
A pesar de los numerosos beneficios que reporta la Gestión de Riesgos en 
concordancia con el PMBOK y la Norma ISO 31000/2009: estándar relacionado 
con principios generales de la gestión de riesgos publicado por la International 
Organization for Standardization o ISO, pueden aparecer ciertas restricciones o 
dificultades en el proceso, como pueden ser: 
 
• La falta de consenso político existente en nuestras organizaciones o 
voluntad mayoritaria para aprobar y ejecutar la realización de la 
propuesta, puede ocasionar que aún iniciado el proceso, este no 
tenga resultados satisfactorios o no se consiga su sostenibilidad en 
el tiempo. 
• La ejecución de la Implementación conlleva una inversión económica 
derivada tanto en recursos técnicos, económicos como en personal. 
• La cultura participativa inexistente en la organización,  puede 
suponer un freno al proceso, ya sea por desinterés o recelo de los 
agentes socioeconómicos o por recelos y prevenciones desde el 
estamento político. 
• Pueden surgir desacuerdos en el momento de decidir y dar prioridad 
a las actuaciones estratégicas, por la afectación de los intereses de 
particulares o grupos. 
• Cada proceso en la Gestión de Riesgos según PMBOK, implica el 
esfuerzo de una o más personas, dependiendo de las necesidades 
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del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo menos una vez en 
cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso de que el 
mismo esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan 
aquí como elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en 
la práctica se superponen e interactúan de tal forma que los 
colaboradores trabajen en un esfuerzo común. 
• Las organizaciones perciben los riesgos como el efecto de la 
incertidumbre sobre los objetivos del proyecto y de la organización. 
Las organizaciones y los interesados disponen a aceptar ciertos 
niveles de riesgo (esto se conoce como tolerancia al riesgo). 
 
1.6 Objetivos de la Investigación  
 
1.6.1 Objetivo General 
Presentar la metodología, para contar con la herramienta adecuada, para dar 
respuestas a los problemas existentes en el sistema de administración del 
riesgo de los recursos en obra. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
Todo  proyecto  crea  un  producto,  servicio  o  resultado  único.  Aunque  
puede  haber elementos  repetitivos  en  algunos  entregables  del  proyecto,  
esta  repetición  no  altera  la unicidad fundamental del trabajo del proyecto. Por 
ejemplo, las obras civiles son construidas con recursos idénticos o similares, o 
por el mismo equipo, pero cada ubicación es única: con un diseño diferente, en 
circunstancias diferentes, etcétera. 
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1.7 Hipótesis de Trabajo 
 
El presente trabajo, se basa, en la implementación de manera lógica y 
consecuente, de una metodología para gestión del riesgo de los recursos de un 
proyecto en obras civiles, que agrupa personas, finanzas, instalaciones y 
recursos, siendo fruto de la necesidad de prevenir eventos desfavorables para 
el bienestar de la organización y de los clientes. 
 
H1: Es posible la alineación de todas las componentes uno al lado del otro; así 
como su unión, para formar un todo armónico. 
H2: Es posible la gestión de riesgos para el planeamiento de actividades de 
obras civiles. 
H3: Es factible la aplicación de la herramienta de simulación en computadoras, a 
la gestión de riesgos en actividades de obras civiles. 
 
1.8 Operacionalización de las variables  
 
Las variables de trabajo para las hipótesis formuladas son las siguientes: 
 
• Variable dependiente: Desempeño del Riesgo en la organización. 
 
• Variable independiente: Sistema de Gestión de Riesgos en la organización.  
 









Gestión del Riesgo 
 
Para identificar los riesgos personales no es necesario desarrollar técnicas 
sofisticadas; a menudo la observación es una de las mejores aliadas para para 
buscar la seguridad en la cotidianidad. Si se observa en las calles, bodegas, 
edificios, laboratorios e instalaciones, se puede en general percibir una 
variedad de señales que evidencian peligros y que permiten evitarlos o 
controlarlos; el instinto de conservación hace que estemos en constante alerta 
ante condiciones anormales que pueden atentar contra nuestra supervivencia. 
 
2.1 ISO 31000 
 
La importancia de gestionar los riesgos empresariales es innegable en la 
actualidad, por tanto, la necesidad de entender cómo hacerlo se hace cada vez 
más perentoria. Un primer paso, y quizás el de mayor importancia en la gestión 
de los riesgos, es identificarlos, lo cual habilita a las empresas para entenderlos 
y así poder manejarlos. 
 
Todas las actividades de una organización están sometidas de forma 
permanente a una serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, 
comprometiendo su estabilidad. Accidentes operacionales, enfermedades, 
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incendios u otras catástrofes naturales, son una muestra de este panorama, sin 
olvidar las amenazas propias de su negocio. 
 
Tradicionalmente, las organizaciones han tratado estos riesgos 
mediantes estrategias de reacción y soluciones puntuales. No obstante, la 
experiencia ha demostrado que los elementos que conforman los riesgos y los 
factores que determinan el impacto de sus consecuencias sobre un sistema, 
son los mismos que intervienen para todos los riesgos en una organización. 
 
La tendencia actual es utilizar un enfoque integral de manejo de los 
mismos conocido como “Enterprise Risk Management” (ERM), con el fin de 
evaluar, administrar y comunicar estos riesgos de una manera integral, 
basados en los objetivos estratégicos de la organización. 
 
La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, 
especialmente a partir de la década de los noventa, lo que ha conllevado la 
aparición de “Modelos de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter 
más específico, como por ejemplo: ISO 14000, ISO 22000, OHSAS 18001, etc. 
y otros de carácter más global como la norma AS/NZS 4630 o la norma ISO 
31000. 
 
Para una mayor eficacia, la Gestión del Riesgo en una organización 
debe tener en cuenta los siguientes principios: 
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1. Crea valor. Contribuye a la consecución de objetivos así como la mejora 
de aspectos tales como la seguridad y salud laboral, cumplimiento legal 
y normativo, protección ambiental, etc. 
2. Está integrada en los procesos de una organización. No debe ser 
entendida como una actividad aislada sino como parte de las actividades 
y procesos principales de una organización. 
3. Forma parte de la toma de decisiones. La Gestión del Riesgo ayuda a 
la toma de decisiones evaluando la información sobre las distintas 
alternativas. 
4. Trata explícitamente la incertidumbre. La Gestión del Riesgo trata 
aquellos aspectos de la toma de decisiones que son inciertos, la 
naturaleza de esa incertidumbre y como puede tratarse. 
5. Es sistemática, estructurada y adecuada. Contribuye a la eficiencia y, 
consecuentemente, a la obtención de resultados fiables. 
6. Está basada en la mejor información disponible. Las entradas del 
proceso de Gestión del Riesgo están basados en fuentes de información 
como la experiencia, la observación, las previsiones y la opinión de 
expertos. 
7. Está hecha a medida. La Gestión del Riesgo está alineada con el 
contexto externo e interno de la organización y con su perfil de riesgo. 
8. Tiene en cuenta factores humanos y culturales. Reconoce la 
capacidad, percepción e intenciones de la gente, tanto externa como 
interna, que puede facilitar o dificultar la consecución de los objetivos de 
la organización. 
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9. Es transparente e inclusiva. La apropiada y oportuna participación de 
los grupos de interés (Stakeholders) y, en particular, de los responsables 
a todos los niveles, asegura que la Gestión del Riesgo permanece 
relevante y actualizada. 
10. Es dinámica, iterativa y sensible al cambio. La organización debe 
velar para que la gestión del riesgo detecte y responda a los cambios de 
la empresa. 
11. Facilita la mejora continua de la organización. Las organizaciones 
deberían desarrollar e implementar estrategias para mejorar 
continuamente, tanto en la gestión del riesgo como en cualquier otro 
aspecto de la organización. 
 
La variedad, complejidad y naturaleza de los riesgos puede ser de muy 
diversa índole por lo que éste nuevo estándar Internacional desarrollado por la 
ISO (International Organization for Standardization) propone unas pautas 
genéricas sobre cómo gestionar los riesgos de forma sistemática y 
transparente. 
 
La ISO 31000:2009 es una Norma Internacional que ofrece las 
directrices y principios para gestionar el riesgo de las organizaciones. 
 
El diseño y la implantación de la gestión de riesgos dependerán de las 
diversas necesidades de cada organización, de sus objetivos concretos, 
contexto, estructura, operaciones, procesos operativos, proyectos, servicios, 
entre otros.  
 21
 
El enfoque está estructurado en tres elementos claves para una efectiva 
gestión de riesgos: 
 
• Los principios para la Gestión de Riesgos. 
• La estructura de soporte. 
• El proceso de Gestión de Riesgos. 
 
La relación entre los principios de gestión, la estructura de soporte, así 
como el proceso de Gestión del Riesgo desarrollado en la Norma se presenta 
en las figuras 2.1 y 2.2. 
 
Figura 2.1: Cláusula 5, Estructura para la Gestión del Riesgo 
 




El diseño e implantación de un modelo de gestión del riesgo, permitirá a 
la organización: 
 
• Fomentar la gestión proactiva en lugar de la reactiva. 
• Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar el riesgo en todos 
los niveles de la organización. 
• Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. 
• Cumplir con los requisitos legales normativos aplicables, así como de las 
normas internacionales. 
• Mejorar la gestión empresarial. 
• Mejorar la confianza de los grupos de interés (Stakeholders). 
• Establecer una base fiable para la toma de decisiones y planificación. 
• Mejorar los controles. 
• Mejorar la eficacia y la eficiencia operacional. 
• Mejorar la prevención así como la gestión de incidentes. 
• Minimizar las pérdidas. 
• Mejorar la resistencia organizativa. 
 
 
La Norma fue publicada en noviembre del 2009 por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) en colaboración con IEC, y tiene por 
objetivo que organizaciones de todos los tipos y tamaños puedan gestionar los 
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riesgos en la empresa de forma efectiva, por lo que recomienda que las 
organizaciones desarrollen, implanten y mejoren continuamente un marco de 
trabajo cuyo objetivo es integrar el proceso de gestión de riesgos en cada una 
de sus actividades. 
 
 
Como complemento a esta norma se ha desarrollado otro estándar: la 
ISO 31010:2010 “Gestión del Riesgo: Técnicas de evaluación de riesgos”. Esta 
Norma provee de una serie de técnicas para la identificación y evaluación de 
riesgos, tanto positivos como negativos. 
 
 
La variedad y complejidad de los riesgos es muy diversa por lo que éste 
estándar internacional desarrollado por la ISO (International Organization for 
Standardization) no está pensado para un sistema particular de gestión, más 
bien es una guía de buenas prácticas para las actividades relacionadas con la 












Figura 2.2: Cláusula 6, El proceso de Gestión del Riesgo 
 
Fuente: Adaptado Norma ISO 31000 
 
Las técnicas descritas en la Norma ISO 31010:2010, son entre otras, las 
siguientes: 
  
• Tormenta de ideas 
• Delphi 
• Análisis de riesgos preliminar (PHA) 
• Estudio de Peligros y Operabilidad - HAZOP 
• Análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) 
• Evaluación del riesgo ambiental 
• Análisis de causas y consecuencias 
• Análisis de causa y efecto 
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• Árboles de decisión 
• Análisis de cadenas de Markov 
• Análisis Qué pasa si 
• Análisis de escenarios 
• Análisis de Causa Raíz (RCA) 
• Análisis de modo y efecto de la falla ( FMEA ) 
• Análisis de árbol de fallos 
• Análisis de árbol de eventos 
• Simulación de Monte Carlo 
• Matrices de probabilidad y consecuencia 
• Análisis costo beneficio 
• Análisis de decisión multicriterio (MCDA) 
 
2.2 Identificación de riesgos empresariales 
El riesgo es propio de la naturaleza de la empresa. Más específicamente, el 
riesgo justifica la existencia de las empresas, y legitima los beneficios 
corporativos. El beneficio generado por las empresas es una recompensa 
otorgada al inversor por la asunción de determinados riesgos. Si no hubiera 
riesgos, las empresas deberían generar una rentabilidad, igual a la de un 
instrumento libre de riesgo y, en ese caso, todos los instrumentos financieros 
tendrían el mismo retorno: el retorno libre de riesgo. El empresario es, según 
una de las definiciones más comúnmente empleadas, un tomador de riesgos. 
 
Hoy más que nunca es necesario contar con instrumentos y 
metodologías que permitan a los empresarios o responsables de promover 
iniciativas de inversión, tener un pronóstico lo más acertado posible de la 
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rentabilidad de un nuevo proyecto. En este sentido, es posible afirmar que la 
adecuada concepción de un plan de negocios, así como la identificación de los 
riesgos asociados y la gerencia con carácter preventivo de los mismos, se ha 
convertido en un instrumento clave y fundamental para el éxito de los 
empresarios. 
 
Un plan de negocios como una serie de actividades relacionadas entre sí 
para el comienzo o desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de 
planeación tendiente a alcanzar metas determinadas, su adecuada concepción 
y puesta en práctica debe tener en cuenta, con carácter preventivo, los riesgos 
asociados a la puesta en práctica de estas actividades, así como la manera de 
tratar éstos con la finalidad de eliminar o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el alcance y los objetivos propuestos para la negociación / 
Proyecto. 
 
El plan de negocios y el análisis de los riesgos asociados al mismo, debe 
transmitir a los nuevos inversionistas, a los accionistas y a los financieros, los 
factores que harán de la empresa un éxito, la forma en la que recuperarán su 
inversión y en el caso de no lograr las expectativas de los socios, la fórmula 
parar terminar la sociedad y cerrar la empresa, pero también la seguridad y 
confianza necesaria de que se ha previsto como actuar en cada momento ante 
la posibilidad de problemas o dificultades, que de no ser previstas con 
antelación, pueden atentar contra el éxito del Negocio / Proyecto. En síntesis, 
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algo así como no dejar todo a la solución de un problema cuando éste surja, 
aunque debe quedar claro de que no es posible preverlo todo.  
 
A continuación se presenta una lista detallada de los riesgos en una  
Organización:  
 
1. Riesgos derivados de la estructura directiva, selección del equipo y 
de organización general que constituye el entorno de la negociación o del 
Proyecto, especialmente, los derivados de actuaciones de Autoridades 
Administrativas (concesión de licencias, aprobación de documentos, 
autorizaciones para ejecutar acciones, realizar transacciones, financiamiento 
oportuno, interpretación de ordenantes, etc.) Además interfaces entre 
responsabilidades de departamentos o de individuos, duplicaciones de 
definición con definiciones diferentes, áreas del Negocio o Proyecto sin 
considerar, discrepancias: Socio, Proyectistas, Inversionista (Propiedad) / 
Constructor, falta de comunicaciones. etc. 
2. Riesgos técnicos derivados de los aspectos tecnológicos del 
negocio o del Proyecto (tecnologías e innovaciones no conocidas o estudiadas 
suficientemente, no contratadas suficientemente, sin toda la información 
requerida, no definidas totalmente, etc.). 
3. Riesgos contractuales, derivados de la esencia o de la redacción del 
contrato de ejecución del negocio o del Proyecto (puede incluir desde las 
etapas de concepción y definición, si son pertinentes al análisis), tales como: 
contradicciones entre cláusulas, ambigüedades, imprecisiones, indefiniciones, 
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discrepancias entre condiciones reales y las descritas en el Contrato. Para el 
caso de riesgos en la etapa de generación del contrato, un ejemplo es analizar 
el impacto que ejerce el clima en el proyecto, tanto es así que se podría 
transferir el riesgo al cliente ya que este se vuelve una incertidumbre. 
4. Riesgos Financieros, derivados de la correcta disposición de fondos, 
tasas de cambio entre divisas, intereses no fijos, y otros, relacionados con el 
Negocio / Proyecto. 
5. Riesgos sobre la disponibilidad de recursos, si estos no estuviesen 
disponibles al nivel adecuado, el momento preciso, cantidad, formación y 
calidad requerida. Además cual suministro, limitaciones en el proceso de 
compras impuestos por Contrato o por leyes, regulaciones y normas del país, 
potencial de pérdidas por suministros (robo, vandalismo, daños). Se debe 
analizar detenidamente los recursos humanos. 
6. Riesgos en relaciones laborales, que puedan ser causas de huelgas, 
paros imprevistos, insatisfacciones del personal que provoque disminución de 
rendimientos y productividades del trabajo, disminución de la Calidad, 
interfaces complejas con terceros o dentro del propio equipo de dirección, etc. 
Riesgos derivados del impacto social de la negociación o del Proyecto. 
7. Riesgos derivados de un estudio deficiente de la competencia, del 
mercado y de la parte con la cual se realizará la negociación. 
8. Riesgos derivados del Cliente, que puede incluir aspectos tales como: 
estabilidad financiera, nivel de independencia, interferencias, expectativas de 
calidad, interpretación del Contrato, disposición / deseo de cumplir sus 
obligaciones, cambios en su política de dirección. 
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9. Riesgos derivados del Cliente, que puede incluir aspectos tales como: 
estabilidad financiera, nivel de independencia, interferencias, expectativas de 
calidad, interpretación del Contrato, disposición / deseo de cumplir sus 
obligaciones, cambios en su política de dirección. 
10. Riesgos derivados de causas especiales, tales como 
reglamentaciones del cliente, riesgos no asegurados, litigios causados por 
terceros, garantías y afianzamientos, requisitos de permisos y otros. 
 
Actualmente el entorno de los negocios presenta aún muchos retos para 
las empresas por lo que el riesgo y su adecuada administración ocupa un lugar 
primordial en las agendas de todas las compañías. Los negocios evolucionan, 
lo cual trae consigo nuevos riesgos, y al mismo tiempo se adaptan a los 
cambios provocados por la economía posterior a la crisis. La capacidad de las 
organizaciones para anticipar las amenazas, responder y adaptarse 
continuamente depende más que nunca de la fortaleza de su proceso de 
Gestión del Riesgos. 
 
 
Una vez establecidos los objetivos, es momento de identificar los riesgos 




Existen diversas técnicas, entre ellas: 
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• Análisis de flujos de procesos 
• Cuestionarios a los empleados 
• Inventario de eventos pasados con los dueños de los procesos 
• Entrevistas con Auditoría Interna y demás auditorías externas, allí 
pueden existir documentación de riesgos. 
• Trabajos en grupo de diversas áreas. 
 
Si opta por ejemplo por uso del análisis de flujos de procesos, podrá 
identificar las actividades dentro del proceso y hacer la pregunta ¿qué podría 
salir mal?, luego podría hacer una lista de posibles eventos. Como se habrá 
percatado, necesitamos el mapeo de todos los procesos de negocio, que sea 
actual, y que estén debidamente estandarizados y documentados de manera 
adecuada. Esta técnica es ampliamente usada, pues además permite la 
gerencia por procesos. 
 
En el caso de emplear los cuestionarios a los colaboradores, se puede 
abordar preguntas respecto a todos los componentes de la Gestión de Riesgos 
y analizar las brechas que posee la empresa en cultura de riesgos y poder 




Quien mejor que los dueños de los procesos, para inventariar los 
problemas que tiene o ha tenido durante su gestión, estos problemas pueden 
constituir eventos riesgosos. 
 
Se debe aclarar que la nueva norma ISO de Riesgos (año 2009) 
menciona que el riesgo es el efecto conjunto sobre los objetivos, ello implica 
tanto consecuencias positivas o negativas, pero para la presente investigación, 
riesgo es impacto negativo en los objetivos, ya que metodológicamente la 
gestión de los eventos de oportunidades corresponden un poco con la 
planificación estratégica de crecimiento del negocio. 
 
Los riesgos deben de clasificarse por tipos de riesgos. Al hacer uso de 
los marcos, tales como COSO ERM, AS/NZS, ISO, tratan de la gestión integral 
de riesgos, como una metodología estándar en la empresa para todos los tipos 
de riesgos, de crédito, de mercado, operacional; sin embargo también es válido 
su aplicación para los demás riesgos como, tales como, de liquidez, 
estratégico. 
 
La identificación de riesgos debe darse para los procesos, proyectos 
(además es parte de PMBOK, del PMI), cambios importantes en el negocio, 
sistemas, procesos, personas, y otros factores que pueden ser generadores de 
riesgos. 
 
La palabra riesgo, desde sus orígenes, se relaciona con peligro, con 
hechos adversos que pueden suceder y deben afrontarse. Etimológicamente, el 
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origen se atribuye tanto al latín como el árabe. En el italiano a través de la 
palabra risico o rischio, que a su vez proviene de la palabra del árabe clásico 
rizq (lo que depara la providencia), o del latín resecu (riesgo en el mar, roca, 
risco) y risicare (desafiar, retar, enfrentar, atreverse). El significado de riesgo se 
relacionaba con el peligro que en la antigüedad representaban los riscos para 
las embarcaciones, 
 
Según la RAE es “contingencia o proximidad de un daño”, también “cada 
una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro” 
 
Según el Diccionario de sinónimos y antónimos (2005) Espasa-Calpe: 
Riesgo es peligro, trance, contingencia, inseguridad, lance, ventura, fatalidad, 
desgracia, accidente, escollo; sus antónimos son seguridad, certeza. 
 
 En un principio la ISO definió riesgo como: “combinación de la 
probabilidad de un evento y su consecuencia, siempre y cuando exista la 
posibilidad de pérdidas”. Posteriormente la Norma Australiano-neo Zelandesa 
AS/NZS 4360:1999, definía riesgo como: “la posibilidad de que ocurra un 
acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo 
en términos de una combinación de un evento o circunstancia y su 
probabilidad”. 
 
 Un concepto más evolucionado es el que trae la Norma ASNZ ISO 
31000 y su guía 73 (vocabulario de Gestión de Riesgos) publicada en 
noviembre del 2009 define riesgo como: “El efecto de la incertidumbre en los 
 33
objetivos”. La Norma ISO 31000:2009 reemplazó a la Norma australiana de 
riesgo AS/NZS 4360:2004. 
 
 El riesgo no es un destino; el riesgo es enfrentar el futuro conociendo lo 
que pueda acontecer. 
 
La Gestión del Riesgo involucra establecer una infraestructura y cultura 
apropiada y aplicar un método lógico y sistemático para establecer el contexto, 
identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos 
asociados con cualquier actividad, función o proceso de forma tal que permita a 
las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar beneficios. 
 
La identificación  de riesgos permite la calificación, evaluación, 
tratamiento o respuestas y monitoreo, al brindar elementos de análisis para 
cada una de las etapas de su administración; por lo que quizás es el paso más 
importante cuando se decide manejar los riesgos. De su correcta identificación 
dependen las acciones posteriores, mientras que con su omisión la empresa 
puede quedar sujeta al vaivén de las circunstancias. 
 
La organización debe identificar las fuentes de riesgo, zonas de 
impactos, los acontecimientos (incluyendo los cambios en las circunstancias) y 
sus causas y sus posibles consecuencias. 
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El objetivo de este paso es generar una lista completa de los riesgos 
basados en los acontecimientos que puedan crear, mejorar, prevenir, degradar, 
acelerar o retrasar la consecución de los objetivos. Es importante identificar los 
riesgos asociados a que no ejercen una oportunidad. La identificación completa 
es fundamental, porque el riesgo que no se identifica en esta etapa no se 
incluye en el análisis posterior. 
 
En la identificación de los riesgos de la empresa, se debe incluir los 
riesgos o no, y la fuente, que se encuentra bajo el control de la organización; 
incluso aunque la fuente de riesgo no puede ser evidente. La identificación de 
riesgos debe incluir el examen de los efectos en cadena de consecuencias 
particulares, incluidos los de cascada y los efectos acumulativos. 
 
También debe considerar una amplia gama de consecuencias, incluso si 
la fuente de riesgo o causa no puede ser evidente.  
 
Así como la identificación de lo que podría suceder, es necesario 
considerar las posibles causas y situaciones que muestran qué consecuencias 
pueden ocurrir. Todas las causas y consecuencias importantes deben ser 
consideradas. 
Para realizar la identificación de riesgos debe conocerse profundamente 
la organización: entender bien el riesgo es entender el “modelo del negocio” de 
la empresa y sus puntos de creación de valor, además de sus planes a 
mediano y largo plazo. La identificación de riesgos tiene un espectro amplio de 
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aplicación, por tanto debe estar circunscrita a un ámbito de análisis (decisiones, 
procesos, productos, servicios, funciones, proyectos). Definir el objetivo 
específico del ámbito de análisis es primordial para identificar los riesgos que 
pueden afectar su cumplimiento. 
 
Es importante la creación de una cultura de identificación de riesgos en 
las organizaciones, que permita a todos, y bajo cualquier circunstancia, estar 
atentos para detectar los posibles riesgos que deriven en consecuencia 
negativas y comunicar los hechos, de tal forma que la organización pueda 
responder con acierto. 
 




Tormenta de ideas 




Identificación de causas y efectos de un riesgo. 
Listas de Chequeo 
y Cuestionarios 
Identificación de riesgos con guías estandarizadas, 
amplias y ajustables a todo tipo de empresas, pueden 
ayudar a elaborar el catálogo general de riesgo en una 
empresa. 
Inspección 
Identificación de riesgos que pueden ser observados en 
instalaciones o en el desarrollo de un proceso. 
Entrevista 
Identificación de riesgos que requieren el conocimiento 
y experiencia de personas claves. 
Flujograma Identificación de riesgos en los procesos. 
Análisis de Modo y Identificación de posibles formas en que puede fallar el 
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Efecto de Falla 
(AMEF) 
diseño u operación de procesos, productos o servicios y 
los efectos de estas fallas. 
Análisis de 
Información 
Identificación de riesgos a través del análisis de 
información financiera, manuales técnicos, registro de 
siniestralidad y otros eventos, y del estudio de contratos 
laborales y comerciales. 
Método Delphi 
Identificación de riesgos que requieren grupo de 
expertos y opiniones independientes. 
Análisis de 
Escenarios 
Identificación de riesgos estratégicos. 
Fuente: Adaptado de Mejía, Rubí (2013) 
 
La organización debe aplicar herramientas de identificación de riesgos y 
técnicas que se adaptan a sus objetivos y capacidades, y de los riesgos que 
enfrentan. Pertinente y la información actualizada es importante en la 
identificación de riesgos. Esto debe incluir información de antecedentes 
adecuados que sean posibles. Las personas con los conocimientos adecuados 
deberían de participar en la identificación de riesgos. 
 
Las técnicas de identificación de riesgos se han desarrollado con los 
avances en sus estudios, desde los seguros, las finanzas, la sociología, el 
control organizacional, la auditoría, la informática, la seguridad industrial, la 
salud ocupacional, la seguridad pública, la ingeniería ambiental, la gestión de 
proyectos y otros campos. 
 
Existen técnicas de fácil aplicación, como las Entrevistas 
semiestructuradas y Lluvia de ideas; algunas son estandarizadas, como las 
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Listas de Chequeo y Cuestionarios; otras se aplican a procesos o productos, 
como el Análisis de Modo y Efecto de Falla o el Análisis de Puntos Críticos de 
Control. Ver la tabla 2.1. 
 
2.3 Análisis y Evaluación de riesgos 
 
El análisis de riesgos implica el desarrollo de la comprensión de los riesgos. El 
análisis de riesgos proporciona una entrada a la evaluación de riesgos y las 
decisiones sobre si los riesgos necesitan ser tratados, y al tratamiento del 
riesgo con estrategias y métodos. El análisis de riesgos también puede aportar 
su contribución en la toma de decisiones en las elecciones que deben ser 
realizados y las opciones de participación de los diferentes tipos y niveles de 
riesgo. 
 
El análisis de riesgos implica la consideración de las causas y las 
fuentes de riesgo, sus consecuencias positivas y negativas y la probabilidad de 
que esas consecuencias pueden ocurrir. Factores que afectan a las 
consecuencias y los riesgos debe ser identificado. 
 
El riesgo es analizado mediante la determinación de las consecuencias y 
la probabilidad, y otros los atributos de los riesgos. 
 
Un evento puede tener múltiples consecuencias y puede afectar a 
múltiples objetivos. Existentes los controles y su eficacia y eficiencia también 
debe tenerse en cuenta. 
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La forma en que las consecuencias y la probabilidad se expresan y la 
forma en que se combinan para determinar un nivel de riesgo debe reflejar el 
tipo de riesgo, la información disponible y de la finalidad para la que la salida de 
la evaluación de riesgos se va a utilizar. Todo ello debe ser coherente con los 
criterios de riesgo. También es importante a considerar la interdependencia de 
los diferentes riesgos y sus fuentes. 
 
La confianza en la determinación del nivel de riesgo y su sensibilidad a 
las condiciones previas y las hipótesis deben ser considerados en el análisis, y 
comunicarse eficazmente a los tomadores de decisiones y, en su caso, de 
otros las partes interesadas. 
 
Factores tales como la divergencia de opinión entre los expertos, la 
incertidumbre, la disponibilidad, calidad, cantidad y la continuidad de la 
relevancia de la información, o limitaciones sobre la modelización debería ser 
declarada, y se pueden resaltar. 
 
El análisis de riesgos puede llevarse a cabo con diferentes grados de 
detalle, dependiendo del riesgo, el objetivo del análisis y la información, datos y 
recursos disponibles. El análisis puede ser cualitativo, cuantitativo o semi-
cuantitativo, o una combinación de estos, dependiendo de las circunstancias. 
Consecuencias y la probabilidad puede ser determinada por la modelización de 
los resultados de un evento o serie de eventos, o por extrapolación de los 
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estudios experimentales o de los datos disponibles. Las consecuencias pueden 
ser expresadas en términos de efectos tangibles e intangibles. Ver la figura 2.3 
 
En algunos casos, más de un valor numérico o descriptor es especificar 
las consecuencias y la probabilidad para distintos momentos, lugares, grupos o 
situaciones. 
 
El propósito de la evaluación de riesgos es ayudar en la toma de 
decisiones, basada en los resultados de análisis de riesgos, sobre riesgos que 
necesitan tratamiento y la prioridad para la aplicación del tratamiento. 
 
Figura 2.3: Técnicas de Evaluación de Riesgos 
 
Fuente: Confección propia 
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Evaluación de los riesgos supone la comparación del nivel de riesgo 
identificado durante el proceso de análisis, con criterios de riesgo establecidos 
en la etapa del contexto. Basándose en esta comparación, aparece la 
necesidad de considerar el tratamiento del riesgo. 
 
Las decisiones deben tener en cuenta el contexto más amplio del riesgo 
y de incluir la consideración de la tolerancia de los riesgos asumidos por otras 
partes de la organización que se beneficia de los riesgos. Las decisiones deben 
tomarse en conformidad con los requisitos legales, reglamentarios y otros. 
 
En algunas circunstancias, la evaluación del riesgo puede llevar a una 
decisión de proceder a su posterior análisis. La evaluación del riesgo también 
puede dar lugar a una decisión de tratar el riesgo en la forma de mantener los 
controles existentes. Esta decisión se verá influida por la actitud de riesgo de la 
organización y los criterios de riesgo que han sido. 
 
En la selección de técnicas de evaluación se deben tener las siguientes 
características: 
 
• Justificable y apropiado a la situación o la organización. 
• Proveer una forma que permita la comprensión de la naturaleza del 
riesgo  y como puede ser tratado. 




Las técnicas se seleccionan basadas en factores como: 
 
• Objetivos del estudio. 
• Necesidades de funcionarios con poder de decisión. 
• Tipo de riesgos que están siendo analizados. 
• Magnitud potencial de las consecuencias. 
• Grado de experiencia, humano y otros recursos necesarios. 
• Disponibilidad de información y datos. 
• Necesidad de modificación/puesta al día de la evaluación de riesgo. 
 
En la tabla 2.2, se presenta dos grupos, de las diversas técnicas 
presentadas en la figura 2.3. Su aplicación en Finanzas (F), Manufactura y 
Construcción (MC), Materia Prima y Agricultura (A) y Transporte, 
Comunicaciones, Electricidad y Tecnología (T). 
 
Tabla 2.2: Técnicas y su aplicación 




Análisis de Capa de 
Protección 
 x x x 
Análisis de Bow Tie  x  x 
Métodos 
Estadísticos 
Análisis de Markov x x  x 
Simulación Monte 
Carlo 
x x  x 
Estadística y Redes 
Bayesianas 
x   x 
Fuente: Confección propia 
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 La Estadística y las redes Bayesianas, son utilizadas en el requerimiento 
de capital para el riesgo operacional; donde se considera la suma del promedio 
de los ingresos netos positivos de los últimos 3 años ponderados por un factor. 
Así por ejemplo existen ocho líneas de negocios, donde el requerimiento 
operacional se calcula como RCRO. El parámetro E es el indicador de 





En el caso de la simulación Monte Carlo, este es un método estadístico 
que combina todas  las posibles combinaciones derivadas de parámetros de un 
proyecto. El método Monte Carlo es un método que hace uso de procesos no 
determinísticos o estadísticos numéricos, con la finalidad de para estimar 
expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. 
 
La simulación de Monte Carlo fue creada para resolver integrales que no 
se pueden resolver por métodos analíticos. Es un proceso computacional que 
se basa en los números aleatorios para derivar un resultado, por lo que en vez 
de tener entradas con puntos dados, se asignan distribuciones de probabilidad 
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a alguna o todas las variables de entrada. Esto, generará una distribución de 
probabilidad para una salida después de una corrida de la simulación. 
 
Existen varios programas o software que realizan análisis de riesgos, vía 
el método Monte Carlo, para evaluar los posibles escenarios en la realización 
de un proyecto. Entre ellos está el programa @Risk, el cual permite ver todos 
los resultados posibles de una situación, e indica la probabilidad de que 









































Metodología para la Gestión del Riesgo de 
Proyectos 
 
La Gestión de Proyectos es una actividad  importante  en  muchas 
organizaciones, especialmente las dedicadas a la Ingeniería, convirtiéndose en 
una pieza fundamental en la consecución de los objetivos. Más allá de la labor 
organizativa necesaria en todo proyecto, cada vez se otorga mayores 
expectativas al desempeño de su gestión, conscientes de que permite lograr 
una optimización con grandes beneficios directos. 
 
 Una de las áreas de conocimiento, el riesgo es una de las menos 
difundidas, operativa y práctica, debido probablemente a su intangibilidad, 
variedad y complejidad. Existen multitud de complejas teorías  probabilísticas 
que modelan fenómenos como el riesgo, pero carecen de la operatividad 
necesaria para el día a día de las organizaciones. Esto, prácticamente ha 
llevado a la mayoría de las gerencias de proyectos a tratar el  riesgo de manera  




3.1 Gestión del Riesgo del Proyecto 
 
Desde tiempos inmemoriales ha habido la necesidad de realizar la gestión, 
control  y seguimiento de tareas. El trabajo generalmente involucra operaciones 
o proyectos, y aunque se puedan solapar, comparten muchas características:  
 
• Desarrollados por personas.  
• Limitados por recursos escasos.  
• Planeados, ejecutados, y controlados. 
  
Las  operaciones  y  los  proyectos  difieren  principalmente  en  que  las  
operaciones  son sucesivas  y  repetitivas,  mientras  que  los  proyectos  son  
temporales  y  únicos.  Un proyecto por lo tanto puede ser definido en término 
de sus características distintivas, como una tarea temporal desarrollada para 




La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 
llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la 
planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un 
proyecto. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son 
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 
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Para la definición del Alcance del proyecto, es prioritario, la participación 
del equipo de Proyecto, quienes a través del análisis del producto requerido, 
definen  todos los componentes necesarios para cumplir las expectativas del 
cliente y en caso no estén contempladas, plantearlas como potenciales 
órdenes de cambio. Ver la figura 3.1. 
 
Como parte de la definición del alcance y en base a la propuesta 
ofrecida y aprobada por el cliente, se debe definir los estudios complementarios  
y/o asesorías  que sean necesarias para el desarrollo de la ingeniería. 
 
Como resultado de este análisis, se desarrolla el Enunciado del Alcance, 
(ver la figura 3.2) que incluye la siguiente información: 
 
• Objetivos del proyecto: Se identifican los criterios medibles del éxito 
(costo, plazo, etc.). 
• Descripción del alcance del producto: Describe las características del 
producto, servicio o resultado para el cual se creó el proyecto. Estas  
características incrementan en detalle a medida que el proyecto avanza. 
• Requisitos del proyecto: Describe las condiciones que deben cumplir los 
entregables del proyecto para satisfacer los criterios objetivos (contrato, 
especificaciones, normas) y subjetivos (expectativas de clientes). 
• Límites del proyecto: Establece lo que está incluido y excluido del 
proyecto  a cargo de la organización. 
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• Criterios de aceptación del  producto: Define los criterios bajo los cuales 
se  acepta el producto. 
• Restricciones del proyecto: Son las condiciones establecidas en el 
contrato  que limitan las decisiones de la Gerencia, como presupuestos 
o fechas límites. 
• Premisas del proyecto: Especifica  las premisas del proyecto 
relacionadas  al alcance, que deben ser consultadas al cliente en caso 
de que tengan un impacto considerable en el mismo de resultar falsas. 
• Especificaciones del proyecto: Se  especifican documentos requeridos   





















Figura 3.1: Planeamiento de un proyecto 
 
Fuente: Adaptado PMBOK 
 
El WBS del Proyecto: Luego de la definición del Enunciado del 
alcance, se debe desarrollar el (Work Breakdown Structure) WBS, que es 
una estructura gráfica que permite que el 100% del trabajo bajo la 
responsabilidad  de la organización, se divida en partes ejecutables y 
medibles, facilitando el trabajo de la supervisión y de los ejecutantes. 
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Además de servir como la base para las herramientas de control del costo y 
plazo. 
 
En el caso de un Proyecto en Obras Civiles, el WBS de Ingeniería 
debe ser desarrollado considerando el WBS de Construcción, definiendo las  
disciplinas   que se ven involucradas para cada uno de los componentes del 
WBS. 
 
Figura 3.2: Proceso de inicialización 
 
Fuente: Adaptado PMBOK 
 
La Lista de Entregables: Una vez que se ha definido el Enunciado del 
Alcance y el WBS del Proyecto, son los Líderes de Disciplina, los 
responsables de establecer la Lista de Entregables, los Criterios de Diseño y 
las Especificaciones   Técnicas para cada una de las disciplinas 
involucradas. Estas actividades son desarrolladas con mayor detalle, en el 
documento Procedimiento  de Elaboración del Diseño. 
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Una vez que se ha definido el alcance del Proyecto y el WBS del 
mismo, el Gerente de Ingeniería, debe establecer la agrupación de 
componentes del WBS, que permita definir qué parte del alcance del 
proyecto, será desarrollado por la organización y que parte del alcance será 
subcontratado. 
 
Estos paquetes de trabajo deben ser definido según las estrategias 
que se vayan a utilizar para desarrollar el alcance del proyecto, por ejemplo: 
por  disciplinas, por áreas de construcción, por magnitud de trabajo, etc. 
 
En el caso de un proyecto de Obras Civiles, el Gerente de Ingeniería,  
debe coordinar con el Gerente de Construcción y el Gerente de Proyecto, 
para determinar los posibles Paquetes de Trabajo, ya que se podría realizar 
la subcontratación solo para Ingeniería o Construcción, o la subcontratación  
de Obras Civiles. 
 
Una vez que se haya definido los Paquetes de Trabajo, el Gerente de 
Ingeniería debe desarrollar el Plan de Subcontratación, con los lineamientos 
necesarios para el Proceso de Subcontratación. Estas actividades son 
desarrolladas con mayor detalle, en el documento Procedimiento de 
Elaboración del Diseño. En la figura 3.3 se destaca la actividad del Plan de 





Figura 3.3: Plan de gestión en planificación 
 












3.1.2 Gestión del riesgo 
 
Según Project Management Institute (PMI) en el libro Project Management 
Book of Knowledge (PMBOK) se entiende por incertidumbre y riesgo: 
 
• Incertidumbre: Ausencia de información o conocimiento respecto a una 
acción, decisión o evento. 
• Riesgo: Cantidad de incertidumbre existente. 
 
Según el PMI, “Los riesgos del proyecto proceden de acontecimientos 
que,  de ocurrir, pueden tener un efecto negativo o positivo sobre los objetivos 
del proyecto. Los riesgos tienen una causa, y si se producen, generan un 
impacto. El  riesgo incluye una amenaza para el cumplimiento de los objetivos 
del proyecto y, a la vez, una  oportunidad de mejora de estos objetivos”. La 
definición viene a escenificar los riesgos como fuentes de incertidumbres, no 
necesariamente negativos, por lo que su identificación, evaluación y control se 
convierte en un aspecto fundamental. 
 
Una aproximación válida para la Gestión del Riesgo es la identificación 
de las amenazas existentes y la cuantificación de la severidad de las mismas 
(probabilidad de ocurrencia e impacto) 
 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 
relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el 
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análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 
control en un proyecto. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto 
son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir la 
probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 
 
Para las amenazas de mayor severidad se puede optar por diseñar una 
respuesta que siga alguna de las siguientes estrategias: 
 
• Evitar la amenaza siguiendo otro camino. 
• Transferir la responsabilidad del riesgo a otra persona. 
• Asumir la existencia del riesgo y solo actuar si este aparece. 
• Prevenir para intentar reducir la probabilidad de ocurrencia. 
• Intentar mitigar el impacto. 
• Realizar un plan de contingencia y definir las acciones a llevar a cabo en 
caso de materializarse el riesgo. 
 
Uno de los puntos más difíciles de abordar y que mayor riesgo puede 
presentar son las estimaciones de tiempo. Una técnica comúnmente utilizada 
para intentar reducir este riesgo es el uso del PERT: Program Evaluation and 
Review Technique. 
 
El PERT intenta integrar la variabilidad de las estimaciones, obligando a 
definir para cada actividad: 
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• Una estimación pesimista. 
• Una estimación optimista. 
• La estimación más probable. 
 
En base a estos 3 parámetros, se realiza el siguiente cálculo: 
 
Ajuste al riesgo = (Pesimista + Optimista + 4*Más probable) / 6 
 
Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son los siguientes: 
 
1. Planificar la Gestión de Riesgos. 
2. Identificar los Riesgos. 
3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. 
4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
5. Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
6. Monitorear y Controlar los Riesgos. 
 
Estos procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas 
de conocimiento. 
 
Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas, 
dependiendo de las necesidades del proyecto. Cada proceso se ejecuta por lo 
menos una vez en cada proyecto y en una o más fases del proyecto, en caso 
de que el mismo esté dividido en fases. Aunque los procesos se presentan aquí 
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como elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en la práctica se 
superponen e interactúan de formas que no se detallan aquí.  
 
Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo es 
un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos 
uno de los objetivos del proyecto. Los objetivos pueden incluir el alcance, el 
cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, 
si sucede, uno o más impactos. Una causa puede ser un requisito, un 
supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de 
consecuencias tanto negativas como positivas. Por ejemplo, las causas podrían 
ser el requisito de obtener un permiso ambiental para realizar el trabajo, o 
contar con una cantidad limitada de personal asignado para el diseño del 
proyecto 
 
El evento de riesgo es que el permiso puede tardar más de lo previsto en 
emitir el permiso o, en el caso de una oportunidad, que la cantidad limitada de 
personal disponible asignado al proyecto pueda terminar el trabajo a tiempo y, 
por consiguiente, realizar el trabajo con una menor utilización de recursos. Si 
alguno de estos eventos inciertos se produce, puede haber un impacto en 
el costo, el cronograma o el desempeño del proyecto. Las condiciones de 
riesgo podrían incluir aspectos del entorno del proyecto o de la organización 
que pueden contribuir a poner en riesgo el proyecto, tales como prácticas 
deficientes de dirección de proyectos, la falta de sistemas de gestión 
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integrados, la concurrencia de varios proyectos o la dependencia 
de participantes externos que no pueden ser controlados. 
 
El plan de gestión consiste en las directrices fruto del proceso de 
decisión de cómo llevar a cabo la gestión respecto al riesgo. Aquí se define la 
toma de  decisiones respecto a los riesgos en consonancia con los criterios 
organizacionales, disponibilidad de recursos, definición de las fuentes de 
información,  seleccionando  de  las  técnicas apropiadas para todo ello.  
 
Como  principales  entradas, se tiene  el  plan  de  proyecto,  que  
incluye  el  alcance, planificación temporal y económica. Desde un punto de 
vista  superior,  el  aspecto organizacional  podrá  determinar  la  categorización  
de  los  riesgos, el  enfoque corporativo para cada uno de ellos si existe 
(niveles admisibles de tolerancia), o roles y responsabilidades fijados en la 
organización de antemano. 
 
Identificar los Riesgos, consiste en determinar los riesgos que pueden 
afectar el proyecto y la documentación de sus características. Entre 
las personas que participan en la identificación de riesgos se pueden incluir: el 
director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el equipo de 
gestión de riesgos (si está asignado), clientes, expertos en la materia externos 
al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores del proyecto, 
interesados y expertos en gestión de riesgos. Si bien estas personas son a 
menudo participantes clave en la identificación de riesgos, se debería 
fomentar la identificación de riesgos por parte de todo el personal del proyecto. 
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La Identificación de los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se 
pueden descubrir nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto 
avanza a lo largo de su ciclo de vida. La frecuencia de iteración y quiénes 
participan en cada ciclo varía de una situación a otra. El formato de las 
declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar la capacidad 
de comparar el efecto relativo de un evento de riesgo con otros eventos en el 
marco del proyecto. El proceso debe involucrar al equipo del proyecto de modo 
que pueda desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad 
por los riesgos y las acciones de respuesta asociadas. Los interesados 
externos al equipo del proyecto pueden proporcionar información objetiva 
adicional. 
 
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es el proceso que consiste en 
priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, 
evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos 
riesgos.  Las organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto 
concentrándose en los riesgos de alta prioridad. El proceso Realizar el Análisis 
Cualitativo de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando la 
probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los 
objetivos del proyecto si los riesgos se presentan, así como otros factores, tales 
como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización 
asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, cronograma, 
alcance y calidad.  
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El principal uso de la clasificación es que permite discriminar de manera 
muy rápida el conjunto de riesgos, especialmente útil cuando se necesita estar 
en muchos lugares con muchos ojos. Con toda esta información se ha de 
actualizar el plan de gestión de riesgos, reflejando todo lo anterior. 
 
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos es el proceso que consiste 
en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los 
objetivos generales del proyecto. El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos se aplica a los riesgos priorizados mediante el proceso Realizar el 
Análisis Cualitativo de Riesgos por tener un posible impacto significativo sobre 
las demandas concurrentes del proyecto. El proceso Realizar el Análisis 
Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de esos eventos de riesgo. 
 
Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificación numérica 
individual o para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan 
el proyecto. También presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones 
en caso de incertidumbre. 
 
Por lo general, el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos se 
realiza después del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. En 
algunos casos, es posible que el proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de 
Riesgos no sea necesario para desarrollar una respuesta efectiva a los riesgos. 
La disponibilidad de tiempo y presupuesto, así como la necesidad 
de declaraciones cualitativas o cuantitativas acerca de los riesgos y sus 
impactos, determinarán qué métodos emplear para un proyecto en particular.  
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El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos debe repetirse 
después del proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos, así como durante el 
proceso Monitorear y Controlar los Riesgos, para determinar si se ha 
reducido satisfactoriamente el riesgo global del proyecto. Las tendencias 
pueden indicar la necesidad de más o menos acciones en materia de gestión 
de riesgos. 
 
Entre los principales métodos de análisis cuantitativo se mencionan: 
  
• Árboles de decisión: Este método permite analizar decisiones 
secuenciales basadas en el uso de resultados y probabilidades. Una de 
las características de este método es que tiene  una  representación  
gráfica  muy  intuitiva,  tratándose  de  un  conjunto  de sucesiones de 
izquierda a derecha que reflejan el proceso de decisión sobre los riesgos 
identificados.  Los  árboles  de  decisión  pueden  usarse  tanto  para  
valorar  decisiones económicas como de planificación temporal. 
• Modelado y Simulación: Se propone el modelado y la simulación como 
una técnica aplicable en el campo de los riesgos, pero si está es 
convenientemente desarrollada puede ser perfectamente válida para  
integrar las tres áreas de conocimiento expuestas. De hecho,  la  
integración  de  los  elementos  tiempo, coste y riesgo es más que 
conveniente si lo que se desea es crear un método junto a una 
herramienta que brinde  información  de  la  mayor  calidad  posible. 
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3.2 Modelado y simulación 
 
El  modelo  es  la  abstracción  de  la  realidad,  diseñado  con fines de 
representar, conocer  y  predecir  propiedades  del  mundo  real  (objetos  o  
procesos).  La finalidad de los modelos es el estudio con una mayor facilidad, 
permitiendo la deducción de propiedades de observar o cuantificar en la 
realidad. 
 
Mediante la simulación, se puede experimentar con las réplicas de 
diferentes escenarios que proporcionan información de cómo actúa. Estos 
escenarios son la alteración de los diferentes elementos que componen el 
modelo; en algunas ocasiones modificando todos los elementos, y en otras 






3.2.1 Simulación Monte Carlo 
 
La primera técnica cuantitativa de la administración moderna de proyecto, 
relacionada con los tiempos o plazos del proyecto fue el diagrama de Gantt, 
desarrollada por Henry Gantt en 1917. En la búsqueda de nuevas 
herramientas, a  mediados de los años 1950, el proyecto Polaris desarrolló la 
técnica PERT  (Program  Evaluation  Review Technique).   
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En los años 1950 se desarrolló la técnica de planificación y  
administración  de Du Pont. La técnica CPM (Critical  Path Method), CPM fue 
mejorada utilizando  el método de simulación de Monte Carlo. De esta manera 
la estimación de los tiempos o plazo de cada tarea aplicando la técnica de 
Monte Carlo dio lugar a la técnica de CPM estocástico, la cual es ahora la 
metodología preferida para evaluar el riesgo en la estimación del tiempo en la 
administración de proyectos. 
 
Un proyecto de obra civil no es la excepción, dicho proyecto en su 
ejecución está sujeto a factores que tienden a alterar la duración de las 
actividades que la componen, dichos factores como los internos: faltas en el 
personal, bajo rendimiento y factores externos como alteraciones climáticas, 
falla en el suministro  de los materiales; estos factores son difíciles de predecir 
por la gerencia del proyecto, lo cual ocasiona que se tenga un alto grado de 
incertidumbre en lo que respecta a la determinación de los tiempos de duración 
de cada una de las  actividades del proyecto, lo cual como se dijo 
anteriormente, repercute directamente en el costo total del proyecto. 
En particular, los modelos de simulación permiten simular la evolución 
en  el  tiempo del sistema de interés, incluyendo los sucesos aleatorios que 
pueden  influir  en tal evolución. Para estudiar el comportamiento del sistema 
simulado se  emplean técnicas y métodos de estadística, tales como 
estimación de parámetros  y determinación de intervalos de confianza. Tal 
enfoque se conoce como método de Monte Carlo. 
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La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos 
estadísticos (muestreo aleatorio) con la capacidad que tienen las computadoras 
para generar números pseudoaleatorios y automatizar cálculos. Los orígenes 
de esta técnica están ligados al trabajo desarrollado por Stan Ulam y John Von 
Neumann a finales de los 40 en el laboratorio de Los Alamos, cuando 
investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones. 
 
Es esencial la asociación de la incertidumbre con las duraciones y 
costos de las actividades individuales de un proyecto. Esto permite establecer 
los presupuestos y pronósticos en forma realista. 
 
 Si la incertidumbre no es considerada en la etapa del planeamiento 
entonces las dificultades en materia de costos y tiempos pueden ser una seria 
arista durante la etapa de la implementación. 
 
Las repetidas pruebas con la simulación Monte Carlos, integrada con la 
red del proyecto y la ruta crítica, ofrecen un efectivo método para la integración 
del riesgo en el desarrollo del proyecto y el análisis de costos. 
 
Duraciones y costos individualizados para las actividades, son la entrada 
a la simulación tal como ocurre con las distribuciones de probabilidades o 
posibles rangos que reflejen el incompleto conocimiento, incertidumbre o el 
nivel de desconocimiento, antes que simples estimaciones determinísticas. 
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 El modelado probabilístico del riesgo y las técnicas de la simulación, son 
útiles para establecer el planeamiento de un proyecto. El método de la 
simulación Monte Carlo tiene sus raíces en Daniel Bernoulli, quien hace de 250 
años, realizó las pruebas de Bernoulli, estableciendo las bases estadísticas de 
los eventos asociados con la incertidumbre. 
 
En el modelo presentado en la presente investigación, se aplica la 
simulación Monte Carlo a la red de proyectos PERT/CPM y el análisis de la ruta 
crítica a fin de obtener resultados, basados en un gran número de pruebas. 
 
El tratamiento de un proyecto como una red de actividades, tiene como 
resultante la suma de todas las actividades. La longitud del tiempo que toma 
para una actividad puede ser crucial para que una actividad sea crítica o no, y 
la simulación deberá responder a las siguientes preguntas: 
 
• Cuáles son los riesgos asociados con un costo y tiempo específico. 
• Cuál es el impacto de cambiar los costos o tiempos de una actividad, en 
todo el proyecto. 
• Cuándo un proyecto podrá ser completado. 
• Se puede entregar el proyecto en un tiempo y con un determinado 
presupuesto. 
 
Con el análisis de la salida producida por la simulación; la calidad de las 
respuestas, pueden proveer una mejora en la Gestión del Riesgo. 
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3.2.2 El problema 
 
La Gestión de los Riesgos es una parte integral de la dirección del proyecto, 
siendo un elemento clave en el proceso de toma de decisiones. Cualquier 
empresa que vaya a comenzar un nuevo proyecto se enfrenta al reto de invertir 
dinero en personal, equipamiento e instalaciones, formación, suministros y 
gastos financieros. El mejor modo de evitar el fracaso del proyecto, que en 
ocasiones puede llegar a originar la ruina de la organización, es la utilización de 
ciertas herramientas que permiten gestionar los riesgos. 
 
Se entiende por riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si 
ocurre, tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos pueden ser 
positivos o negativos. Los riesgos negativos influyen negativamente sobre 
alguno o varios objetivos del proyecto, como por ejemplo: 
 
• Aumento de los costos del proyecto 
• Retrasos de proyecto. 
• Disminución de calidad. 
• Impacto en el medio ambiente. 
• Pérdida o daños a personas o propiedades. 
• Otros. 
 
La contingencia del costo de inversión de un proyecto es una provisión 
de fondo de dinero destinado a costos imposibles de identificar y que son 
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inherentes a cada proyecto, debido a la dinámica de la ingeniería y 
construcción. Esta provisión se estima que se gastará a medida que se 
implemente el proyecto. La ocurrencia permanente y sistemática de eventos 
inciertos durante el desarrollo de un proyecto ha demostrado que rara vez las 
estimaciones iniciales para un proyecto, en cuanto a costos y plazos, se 
cumplan. 
 
Por lo tanto, con el objeto de incorporar en la estimación del presupuesto 
de inversión los riesgos e incertidumbres a los cuales el proyecto está expuesto 
(incertidumbres de las condiciones reales del terreno, variabilidad de precios 
según las condiciones de mercado, ocurrencia de eventos climáticos, sociales, 
operacionales, naturales, entre otros), se ha desarrollado la metodología para 
incorporarlos en el costo de inversión y establecer un costo de inversión 
probabilístico, donde los posibles valores que pueda alcanzar el presupuesto 
están asociado a una probabilidad de ocurrencia. 
 
Provisión de escalamiento, es una provisión que cubre el aumento 
proyectado de costos durante el horizonte de ejecución del proyecto de los 
principales componentes del proyecto, tales como: mano de obra de ingeniería, 
equipos, materiales, equipos de construcción, sub contratos, etc. 
 
Provisión de evento de todo el proyecto, es una provisión que cubre los 
costos asociados a los retrasos de los plazos de las distintas actividades del 
cronograma base del proyecto. Dicho análisis consideró las actividades más 
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críticas del cronograma del proyecto, identificándose las incertidumbres y 
estableciéndose para cada partida valores más pesimistas y optimistas.   
  
Contingencia estocástica, es una provisión que cubre las incertidumbres 
que pudieran afectar la estimación de las cantidades de obras del proyecto y 
las dispersiones de la estimación de los precios. Dicho análisis consideró la 
dispersión de las cantidades y precios de cada componente en la base de 
datos obtenidos de licitaciones anteriores, base datos históricos de CESEL en 
Proyectos de centrales hidráulicas en el Perú y Ecuador, en base a opinión de 
expertos, donde se establecieron sus rangos de variación (estimación 
optimista, estimación media, estimación pesimista). 
 
Con la utilización del software Crystal Ball, que hace uso del método de 
Monte Carlo, se procesaron múltiples iteraciones en la que cada parte de obra 
tomó distintos valores posibles en concordancia con su correspondiente función 
de distribución probabilística. Lo anterior equivale a simular matemáticamente 
la ejecución de múltiples proyectos, que cumplen con las condiciones 
establecidas.  
 
Se obtuvieron así tantos costos de inversión como iteraciones se 
realizaron y con cuyos valores se generó una función de distribución continua y 
su correspondiente curva de probabilidad de ocurrencia acumulada 
(probabilidad de no excedencia).  
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Del análisis de riesgo e incertidumbre, se ha determinado el costo de 
inversión probabilístico del proyecto de Obras Civiles, con una probabilidad de 
ocurrencia del 90%. 
 
3.2.3 Simulación Monte Carlo 
Es necesario considerar cada actividad del proyecto y decidir cuánto es el nivel 
de confianza que deberá ser colocado en los estimados de costos y tiempos. 
 
Las distribuciones de probabilidades son frecuentemente extrapoladas 
desde los estimados de tres puntos. 
 
Por ejemplo una estimado optimista o bajo corresponde al percentil P10 
o 10% del chance; un estimado central o más probable es la moda o la 
mediana P50 o 50%, y un estado alto o pesimista es P90 o 90% del chance. 
 
Las estimaciones de las entradas son transformadas a distribuciones de 
probabilidades; por ejemplo beta, triangular, normal, uniforme, exponencial, 
entre otras. Con la finalidad de realizar las corridas para la simulación Monte 







Figura 3.4: Distribuciones de Entrada 
 
Fuente: Crystal Ball 
 
 Como la simulación de un modelo, define muestras individuales para 
cada una de las actividades mediante distribuciones de probabilidades. El 
decidir qué distribución es la adecuada, es de acuerdo a la regla: la vida de 
equipos está distribuida mediante la normal de probabilidades, la multiplicación 
de componentes corresponde, es a la distribución logo normal. La distribución 
triangular y beta son usadas para aproximar un gran rango de tipos de 
distribuciones; donde la distribución beta, ofrece una mayor ponderación a los 
estimadores de tendencia central. 
 
 El trabajo que se plantea para aplicar la metodología de Gestión de 





Figura 3.5: Construcción de edificio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En la figura 3.6, se presenta el respectivo diagrama de flechas del 
proyecto. 
 
Figura 3.6: Diagrama de flechas del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 EL total de costos es de S/. 120,000.00. En la tabla 3.1, se presentan los 
costos y tiempos por cada una de las actividades. Los costos están basados en 
mano de obra, lo que genera por ejemplo que en el metrado para Preparar lote 
cada día está costando la cantidad de S/1000,00. 
  

















Carpintería 15 20,000.00 
Terminados 20 30,000.00 
Total  120,000.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
 El tiempo de duración del proyecto, basado en tiempos determinísticos 
es de 65 días. Ver la figura 3.7. 
 
 Como el grupo Bases, cerramientos y estructura están compuestos por 














Figura 3.7: Duración del proyecto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 En opinión de los ingenieros de obras, ésta actividad que se realiza en 
un tiempo de 10 días, tiene un tiempo optimista de 7 días, un tiempo probable 
de 10 días y el pesimista de 13 días. Lo que se concluye que la del grupo de 
actividades en mención tiene parámetros (7, 10, 13). 
 
 El ingreso de la distribución Beta PERT para el grupo de actividades 






Figura 3.8: Distribución Beta PERT 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 El ingreso de las actividades y sus duraciones, como de las duraciones, 
la entrada de la distribución a asumir y el pronóstico, aparecen en la figura 3.9. 
 
Figura 3.9: Disposición de los datos en Excel 
Actividad Duración Tempranos 
Preparar lote 15 15 
Bases, 
cerramientos 0 15 
Plomería 20 35 
Cerramientos 15 30 
Carpintería 15 45 
Terminados 20 55 
Duración 55 
  Entrada 
  Pronostico 
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 La ejecución de la hoja de cálculo con Crystal Ball, se resume con la 
figura 3.10. 
 
Figura 3.10: Salida del programa Crystal Ball 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación se  utiliza  Crystal  Ball  para  determinar  el  grado  de  
probabilidad estadística en relación con la obtención del objetivo. 
 
Se encuentra que la probabilidad de que el proyecto termine en 63 días 
o más tiene el valor de 96.64%. Ver la figura 3.11. 
 
La clave para usar Crystal Ball es definir ciertas celdas de entrada en la 
hoja de cálculo Excel como supuestos, y ciertas celdas de salida como 
 75
pronósticos. Una vez que ya se han definido las celdas, Crystal Ball utilizará la 
simulación Monte Carlo para modelar la complejidad  de  un  escenario  real. 
 
Figura 3.11: Probabilidad de conseguir el objetivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El software Crystal Ball, mantiene un registro de los resultados de cada 
escenario. Crystal  Ball  es  una  herramienta  analítica  que  ayuda  a  
ejecutivos, analistas y otros a tomar decisiones al permitirles utilizar 
simulaciones en modelos de hoja de cálculo. Los pronósticos resultantes de 
estas simulaciones ayudan a cuantificar las áreas de riesgo para proveer a 
aquellos que toman decisiones la mayor cantidad de información posible y 
poder así respaldar decisiones inteligentes. 
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Las técnicas de la simulación de riesgos, complementan las técnicas 
determinísticas de las redes de proyectos tradicionales PERT/CPM, entregando 

























     Conclusiones y Recomendaciones 
 
La importancia de gestionar los riesgos empresariales es innegable en la 
actualidad, por tanto, la necesidad de entender cómo hacerlo se hace cada vez 
más perentoria. Un primer paso, y quizás el de mayor importancia en la gestión 
de los riesgos, es identificarlos, lo cual habilita a las empresas para entenderlos 
y así poder manejarlos. 
 
4.1  Conclusiones 
 
1. Todas las actividades de una organización están sometidas de forma 
permanente a una serie de amenazas, lo cual las hace altamente 
vulnerables, comprometiendo su estabilidad. Accidentes operacionales, 
enfermedades, incendios u otras catástrofes naturales, son una muestra 
de este panorama, sin olvidar las amenazas propias de su negocio. 
2. La gestión integral de riesgos ha ganado impulso en los últimos años, 
especialmente a partir de la década de los noventa, lo que ha conllevado 
la aparición de “Modelos de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de 
carácter más específico, como por ejemplo: ISO 14000, ISO 22000, 
OHSAS 18001, etc. y otros de carácter más global como la norma 
AS/NZS 4630 o la norma ISO 31000. 
3. El riesgo es inherente a la empresa. Más específicamente, el riesgo 
justifica la existencia de las empresas, y legitima la existencia de los 
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beneficios corporativos. El beneficio generado por las empresas es una 
recompensa otorgada al inversor por la asunción de determinados 
riesgos. 
4. La identificación de riesgos debe darse para los procesos, proyectos 
(además es parte de PMBOK, del PMI), cambios importantes en el 
negocio, sistemas, procesos, personas, y otros factores que pueden ser 
generadores de riesgos. 
5. La  Gestión  de  Proyectos  es  una  actividad  importante  en  muchas 
organizaciones, especialmente las dedicadas a la  Ingeniería,  
convirtiéndose  en  una pieza fundamental en la consecución de los 
objetivos. Más allá de la labor organizativa necesaria en todo proyecto, 
cada vez se otorga mayores expectativas al desempeño de su gestión, 
conscientes de que permite lograr una optimización con grandes 
beneficios directos. 
6. La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 
relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 
identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así 
como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos de la Gestión 
de los Riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto 
de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos para el proyecto. 
7. Uno de los puntos más difíciles de abordar y que mayor riesgo puede 
presentar son las estimaciones de tiempo. Una técnica comúnmente 
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utilizada para intentar reducir este riesgo es el uso del PERT: Program 
Evaluation and Review Technique. 
8. En el modelo presentado en la presente investigación, se aplica la 
simulación Monte Carlo a la red de proyectos PERT/CPM y el análisis de 





1. En el tratamiento de un proyecto como una red de actividades, el 
resultado es la suma de todas las actividades. La longitud del tiempo 
que toma para una actividad puede ser crucial para que una actividad 
sea crítica o no, y la simulación deberá responder a estas y otras 
preguntas. 
2. Con la utilización del software Crystal Ball, que hace fácil el uso del 
método de Monte Carlo, se procesan múltiples iteraciones en la que 
cada parte de obra toma distintos valores posibles en concordancia con 
su correspondiente función de distribución probabilística. 
3. Como la simulación de un modelo, define muestras individuales para 
cada una de las actividades mediante distribuciones de probabilidades. 
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